



1. De planning is afhankelijk van de besluitvorming binnen de kerk. In deze planning is ervan uitgegaan dat deze soepel verloopt.
2. De planning is op hoofdlijnen en met name in fase A mede afhankelijk van andere partijen zoals installatieadviseur en constructeur
3. Na de groen-licht presentatie is rekening gehouden met een week extra tijd voor intern overleg.
4. Voor de aanvraag omgevingsvergunning is vanwege de afstemming met de gemeente rond bestemmingsplan en parkeren 8 weken extra gerekend.